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3.2.14 Календарный план реализации проекта
	Этапы
	Наименование мероприятия 
	Краткое описание мероприятия 
	Сроки проведения
	Ожидаемые результаты
	Предшествующие мероприятия 
	Исполнители 
	Механизмы контроля
	Создаваемые объекты интеллектуальной собственности

	                      Подготовительный этап



	1.1 Определение состава творческой группы
	Выявление желающих участвовать в реализации проекта
	Январь 2019
	Создание творческой группы
	Круглый стол «Создание в образовательной среде оптимальных условий развития детей раннего возраста».

	Заведующий МДОУ,  воспитатели группы
	Обсуждение творческой группы за круглым столом
	Приказ о создании «Творческой группы»

	
	1.2 Разработка нормативно-правовой базы
	Обеспечение необходимыми нормативно-правовыми документами, учебно-методической литературой, размещение проекта на официальном сайте ДОУ
	Январь-февраль 2019
	Изучение педагогами нормативных документов, методической литературы, ознакомление родителей с проектом на официальном сайте учреждения

	Анализ изученной документации, разработка календарно-тематического планирования инновационного проекта 
	Заведующий МДОУ, творческая группа
	Экспертная оценка
	Подготовка локальных актов для организации инновационной деятельности 

	
	1.3 Внедрение вариативной модели организации образовательной среды
	Реализация образовательного процесса в инновационной группе
	Февраль 2019 
	Совместное сотрудничество педагогов по определению 
	Изучение, подбор необходимой методической литературы.
	Заведующий МДОУ, творческая группа
	Обсуждение актуальных проблем на педагогическом совете 
	Создание календарного плана проекта 

	
	1.4 Изучение состояния инфраструктуры группы для организации деятельности

	Проведение оценки оснащенности группы детей раннего возраста
	Февраль-март 2019 г.
	Банк данных по результатам мониторинга
	Мониторинг состояния образовательной среды в группе детей раннего возраста
	Заведующий МДОУ,  педагоги
	Экспертная оценка результатов мониторинга
	Аналитическая справка 

	
	1.5 Подготовка предложений по совершенствованию содержания и программно-методического комплекса «Теремок»
	Представление новых идей по совершенствованию образования детей раннего возраста 
	Апрель-май 2019 г.
	Создание оптимальных условий для реализации вариативной программы 
	Приобретение необходимого материально-технического оснащения, заявленного в проекте
	Заведующий,  творческая группа
	Оценка результатов
	Оснащение группы детей раннего возраста мобильной мебелью, дидактическим материалом

	
	1.6 Модернизация материально-технической базы
	Поиск социальных партнеров, в обогащении предметно-развивающей среды
	Январь-август 2019 г.
	Заключение договора 
	Разработка паспорта группы
	Публикации в интернет- ресурсах
	
	Отчетная документация 

	
	2.1 Проведение родительских собраний, консультаций, мастер-классов

	 Знакомство родителей с проектной деятельностью ««Теремок» для малышей»
	Май 2019-май 2021
	Совместное сотрудничество ДОУ с родителями по обогащению среды группы
	Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности качеством образования детей

	Заведующий, воспитатели
	Протоколы родительских собраний и т.д.
	Презентации, анализ анкетирования родителей


	                           Основной этап
	2.2 Проведение диагностики детей раннего возраста по методическому пособию программы «Теремок»
	Выявление уровня разностороннего развития детей раннего возраста
	1 раз в квартал учебного года
	Разработка критериев по оценке уровня развития детей
	Анализ диагностических карт 
	Воспитатели, специалисты
	Диагностические карты 
	Аналитический отчет

	
	2.3 Организация совместной деятельности педагога и детей 
	Разработка мероприятий по взаимодействию педагога и детей







	В течение 2019-2021 
	Развитие сенсорных, речевых, физических, художественно-эстетических способностей детей
	Составление планирования образовательной деятельности, организация режимных моментов.
	Воспитатели, заведующий
	Отчет об организации программы «Теремок»
	Размещение фото и видеоархива на сайте в интернет-сообществе

	
	2.4 Организация и проведение практических семинаров, методических объединений
	Участие педагогов в районных методических объединениях, конференциях, семинарах, вебинарах 
	В течение 2019-2021
	Распространение и обобщение педагогического опыта
	Повышение уровня компетентности педагогов
	Заведующий,  педагоги
	Сертификаты, удостоверения.
	Размещение презентаций, докладов, отчетов на сайте ДОУ, публикации в СМИ

	
	2.5 Обучение на  курсах повышения квалификации ,посещение и участие в семинаре п.Кабардинка
	Повышение уровня квалификации педагогов 
	В течение 2019-2021
	Повышение уровня компетентности педагогов
	Корректировка плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
	Заведующий, педагоги
	Тестирование педагогов
	Сертификаты, удостоверения 

	             Итоговый этап
	3.1 Итоговая диагностика детей 
	Изучение уровня развития сенсорного, речевого, познавательного, художественно-эстетического, физического развития детей раннего возраста 

	Март- Апрель 2021
	Повышение уровня развития детей
	Анализ диагностических карт детей
	Воспитатели, заведующий
	Диагностические карты
	Аналитический отчет

	
	3.2 Трансляция и диссеминация опыта работы 
	Публикации статей в журналах, презентация проекта на методических объединениях
	В течение 2019-2021
	Увеличение количества методических разработок по направлению 
	Размещение фото и видеоархива на сайте в интернет-сообществе
	Заведующий,  педагоги
	Эффективная оценка реализации проекта 
	Методические разработки.

	
	 3.3 «День открытых дверей» для родителей и жителей с.Киевка
	Изучение отношения родителей к новой вариативной модели образования 
	Май 2021
	Формирование положительного имиджа дошкольного учреждения
	Консультирование родителей по данной теме, проведение совместных мероприятий, родительских собраний, открытых занятий 

	Воспитатели, заведующий
	Отчетная документация: протоколы родительских собраний, конспекты занятий, консультаций и т.д.
	

	
	3.4 Анализ результативности проекта
	Анализ выполнения задач проектной деятельности 
	Сентябрь-декабрь 2021
	Совершенствование педагогического мастерства
	Мониторинг эффективности реализации проекта
	Заведующий,  творческая группа

	Объективная оценка реализации проекта
	Методические разработки 




